
 

Beszámoló a SZTAKI 2. Wötvös Loránd-weboldal feladat teljesítéséről 
 
1. Előkészítés (határidő: 2019. február 28.) 
- a korábbi emlékévek webes arculati és tartalmi elemei alapján a SZTAKI szakmai 
javaslatot készített az Eötvös 100 koordinációs testület számára 
-  többnyelvű (magyar, angol) weboldalt terveztek az Eötvös 100 arculati elemeknek 
megfelelően, 
- kialakították a weboldal menürendszerének és tartalomkezelő rendszerét a kapott 
leírásoknak megfelelően, 
- a weboldalt létrehozták és mintaadatokkal feltöltötték belső tesztelés, ellenőrzés 
céljából, 
- a visszajelzések alapján kialakították a weboldalt publikálták a korábban lefoglalt 
domain-ekhez (eotvos100.hu, .com, .net., eu) való hozzárendeléssel 
 
2. Fenntartás, frissítés (határidő: 2019. december 16.) 
- a weboldal tartalmát folyamatosan frissítették az Eötvös 100 tartalmakkal, 
- kialakították a többnyelvű (magyar, angol) okostelefonos alkalmazás arculatát, 
menürendszerét, tartalomkezelő rendszerét, fejlesztették és publikálták, az Eötvös 100 
tartalmakkal folyamatosan frissítették (EVENT@HAND Eötvös100), 
- az Eötvös100 informatikai fejlesztéseket bemutatták szakmai rendezvényeken 
- az Eötvös 100 koordinációs testület visszajelzéseit figyelembe vették 
 
3. Lezárás (2019. december 20-án) 
- a közösen kialakított tapasztalatok alapján a honlapot és az okostelefonos 
alkalmazást az Emlékév végén lezárták, és közös javaslat készült a honlap és az okostelefonos 
alkalmazás további folytatására. 
 

 
 



 


